

## Сведения о ключевых событиях в рамках реализации плана деятельности Минвостокразвития России в IV квартале 2014 г.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1.Опережающее развитие Дальнего Востока										
Направление 1. Привлечение внешних и внутренних частных инвестиций										
1	Ключевое событие 1.1 Привлечение частных инвестиций в ТОСЭР в сумме 7 млрд. руб.	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	7	10	0		Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" № 473-ФЗ принят 29.12.2014.
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)</p> <p>Привлечение конечных частных инвестиций в ТОСЭР возможно только в созданную, функционирующую ТОСЭР. Размер привлеченных инвестиций функционально зависит в том числе от площади земельного участка ТОСЭР. Существует средне-федеральная статистика – практика привлечения инвестиций в «гринфилд» СЭЗ на 1 Га. Не представляется возможным с уверенностью назвать сроки создания ТОСЭР, а также точно предположить площади земельных участков создаваемых ТОСЭР,</p> <p>Наиболее подготовленными к созданию ТОСЭР являются 6 площадок, "Надеждинский" (782 Га), "Комсомольск-на-Амуре" (298Га), "Хабаровский" (263Га) с совокупной площадью 1343Га. Таким образом, исходя из предполагаемых сроков ввода в эксплуатацию ТОСЭР, площадей их земельных участков, руководствуясь средне-федеральной практикой привлечения инвестиций в «гринфилд» СЭЗ на 1 Га. (не более 2 млн \$ США), а также среднестатистическим сроком заполнения резидентами индустриального парка 5-15 лет, - оценочная величина объема привлеченных частных инвестиций на 2015 год рассчитывается следующим образом:</p>										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
	1343 Га*1,8 млн. долл. США *50 руб. за доллар/12 лет=10 млрд. руб.									
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
2	Ключевое событие 1.8 Увеличено представительство Дальневосточного федерального округа на российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумах и выставках до 10	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.12.2014		31.12.2014	10		10	Российско-Японский инвестиционный форум. Азиатский экономический форум Боао. Конференция по вопросам торгового-экономического и инвестиционного сотрудничества России со странами АТР под эгидой Торгово-промышленной палаты России и Конфедерации ТПП стран АТР (САСС). Первый Дальневосточный МедиаСаммит.	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конченного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>Инвестиционный форум "Дальний Восток-2014".</p> <p>XIII Международный инвестиционный форум "Сочи-2014.</p> <p>Конференция "Нефть и газ Сахалина".</p> <p>Выездное заседание Дипломатического клуба Шанхайской организации сотрудничества.</p> <p>III Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации".</p> <p>Деловой саммит АТЭС-2014.</p>	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
3	Ключевое событие 1.9 Увеличено дополнительное количество инвестиционных ознакомительных туров представителей бизнес-сообществ, СМИ, международных правительственных и межправительственных организаций в Дальневосточном федеральном округе до 10	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	10	10	3	Бизнес-миссия латвийского бизнеса. Бизнес-миссия РОТОВО. Бизнес-миссия IE Singapore.	Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" № 473-ФЗ принят 29.12.2014.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)            Важнейшим фактором увеличения инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности ДВ региона должны стать ТОСЭР. Количество инвестиционных туров напрямую зависит от создания и функционирования ТОСЭР. В 2015 г. запланирована серия инвестиционных туров на площадки ТОСЭР в субъектах ДФО.</p>										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
4	Ключевое событие 1.12 Увеличено количество презентаций потенциальным инвесторам инвестиционных площадок Дальневосточного федерального округа до 100	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.12.2014		31.12.2014	100		300	Проведено около 300 встреч-презентаций новых условий ведения бизнеса в территориях опережающего развития (ТОР) и Стратегии развития Дальнего востока России с представителями более крупнейших компаний и посольств государств Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда,	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конченного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									Сингапура, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Испании. Основные выводы по работе с инвесторами. Главный вывод – инвесторы из АТР смотрят на российский Дальний Восток как на долгосрочную стратегическую перспективу, боясь упустить момент, когда на российском Дальнем Востоке откроется окно инвестиционных возможностей.	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
5	Ключевое событие 1.15 Увеличено количество сопровождаемых проектов до 10	М.Л.ШЕРЕЙ-КИН	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	10	10	6	Аркаим. Звезда. Хендэ Электросистемы. Амур Агрокомплекс. Арго Сангсэнг. Мостовик. (все вне ТОСЭР).	Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" № 473-ФЗ принят 29.12.2014.
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Важнейшим фактором увеличения инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности ДВ региона должны стать ТОСЭР. Количество сопровождаемых проектов напрямую зависит от создания и функционирования ТОСЭР, в том числе от ключевых параметров таких территорий. Предлагаемый сдвиг сроков по достижению планового количества сопровождаемых проектов обусловлен необходимостью синхронизации планов сопровождения проектов с планами создания ТОСЭР и привлечения резидентов ТОСЭР.										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
6	Ключевое событие 1.16 Прирост количества продвигаемых компаний-экспортеров до	М.Л.ШЕРЕЙ-КИН	31.12.2014	31.12.2015		10	10	0		Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
10										Федерации" № 473-ФЗ принят 29.12.2014.
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания). Важнейшим фактором увеличения количества компаний-экспортёров является создание ТОСЭР, как центров экспортоориентированного производства и реализация экспорториентированных инвестиционных проектов. Наличие (и прирост) компаний-экспортеров в том числе существенно зависит от ключевых параметров таких территорий. Предлагаемый сдвиг сроков по достижению планового значения прироста количества компаний-экспортеров обусловлен необходимостью синхронизации планов сопровождения компаний-экспортеров с планами создания ТОСЭР и привлечения резидентов ТОСЭР.										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
Направление 3. Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции, малого и среднего предпринимательства										

1	Ключевое событие 3.4. Выявлены лучшие практики внедрения стандарта деятельности органов	О.А.СКУФИНСКИЙ	31.12.2014		31.12.2014				Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации	нет
---	---	----------------	------------	--	------------	--	--	--	---	-----



	исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционног о климата						<p>Федерации В.В.Путина от 31.01.2013 № Пр- 144ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 27.12.2012 в течение 2013-2014 гг. обеспечивали внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт) для способствования развитию условий для притока инвестиций в субъект Российской Федерации, защите интересов инвесторов, формирования эффективной инфраструктуры и прозрачной системы взаимодействия бизнеса и органов</p>	
--	---	--	--	--	--	--	---	--

								<p>власти.  В 27 субъектах Российской Федерации выделены успешные практики реализации положений Стандарта (51 практика), и лучшие муниципальные практики по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (57 практик) (практики формирования и реализации Стратегии развития муниципального образования; практики создания индустриальных парков; практики реализаций мероприятий по брендированию территорий; практики земельно-имущественных отношений на муниципальном уровне; практики борьбы и меры предупреждения коррупции на уровне</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>местного самоуправления). Перечень успешных практик включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование лучшей практики;</li> <li>- субъект, где реализовывались мероприятия;</li> <li>- обоснование отнесения практики к успешной;</li> <li>- обобщение и выделение характерных механизмов реализации требований Стандарта;</li> <li>- описание и ссылка на реализованные мероприятия;</li> <li>- нормативные акты и иные документы субъекта Российской Федерации, для реализации требований Стандарта;</li> <li>- список ответственных лиц (органов власти), контактные данные.</li> </ul>	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
	Причина отклонения ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									

## Направление 4. Формирование нормативной правовой базы и программно-целевых инструментов

1	<p>Ключевое событие 4.8. Утверждение распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года"</p>	А.М. Осипову	31.12.2014	30.09.2015						<p>28 июня 2014 года был принят Федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ). Для реализации норм 172-ФЗ был разработан План подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (далее – План). В соответствии с этим Планом установлен срок разработки и представления проектов актов в Правительство Российской Федерации</p>
---	---	--------------	------------	------------	--	--	--	--	--	---

													<p>Федерации:</p> <p>- о содержании, составе, порядке разработки и утверждения, корректировки, осуществления, мониторинга и контроля реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации - 1 апреля 2015 года (раздел 2 пункт 7 Плана);</p> <p>- о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов - - 1 июня 2015 года (раздел 2 пункт 8 Плана).</p> <p>В этой связи разработка и корректировка Стратегии социально-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года может осуществляться только после 1 июня 2015 года после утверждения проекта акта «О содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов».
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания): 28 июня 2014 года был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ). В 172-ФЗ было введено два новых понятия в части Документов стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания по территориальному принципу на федеральном уровне. Это стратегия пространственного развития Российской Федерации (пункт 26 статьи 3 главы 1) и макрорегион (пункт 36 статьи 3 главы 1).</p> <p>Стратегия пространственного развития Российской Федерации разрабатывается на основании решения Правительства Российской Федерации и учитывается при разработке и корректировке стратегий социально-экономического развития макрорегионов, государственных программ Российской Федерации (пункт 3 статья 20 глава 4).</p> <p>Макрорегион - часть территории Российской Федерации, которая включает в себя территории двух и более субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования (пункт 36 статьи 3 главы 1).</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 21 №172-ФЗ, Стратегии социально-экономического развития макрорегионов разрабатываются и корректируются в целях обеспечения согласованности проведения в территориальном и временном отношении мероприятий, предусмотренных стратегией пространственного развития Российской Федерации. В связи с этим стратегию макрорегионов целесообразно разрабатывать не ранее чем будет утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации.</p>										

Для реализации норм 172-ФЗ был разработан План подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (далее – План). План был утвержден Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шуваловым 26 сентября 2014 года. В соответствии с этим Планом установлен срок представления предложений в Правительство Российской Федерации о содержании, составе, порядке разработки и утверждения, корректировки, осуществления, мониторинга и контроля реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации - 1 апреля 2015 года (раздел 2 пункт 7 Плана). Также стоит отметить что содержание, состав, порядок разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов определяются Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 21 172-ФЗ). Соответственно в части стратегии дальневосточного макрорегиона, содержание, состав, порядок разработки и корректировки стратегий должны быть утверждены Правительством Российской Федерации. Срок, установленный Планом - 1 июня 2015 года.

В этой связи разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года может осуществляться не ранее 1 июня 2015 года после утверждения Правительством РФ проекта акта «О содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов».

Причина отклонения ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)