

Сведения о ключевых событиях плана деятельности Минвостокразвития России в I квартале 2015 г.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - Опережающее развитие Дальнего Востока										
Направление 1. Привлечение внешних и внутренних частных инвестиций										
1	Ключевое событие 1.6 Утвержден план инвестиционного продвижения на очередной год	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015				25.03.2015 проведено координационное совещание Минвостокразвити я России и исполнительных органов государственной власти, инвестиционных агентств субъектов Российской Федерации, входящих в состав	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									Дальневосточного федерального округа, по координации привлечения резидентов и прямых инвестиций в территории опережающего социально- экономического развития, подготовки и проведения 12-15 августа 2015 г. Восточного экономического форума.	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
2	Ключевое событие 1.13 Внедрена система управления проектами	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.03.2015	30.06.2015					Изменены сроки конкурсных процедур на разработку коммуникативной стратегии, включающей внедрение системы управления проектами.	
	<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Сроки конкурсных процедур изменены в связи с несвоевременным предоставлением участниками конкурса должным образом оформленных заявок, необходимых для признания конкурса состоявшимся. Планируемые даты мероприятий в целях достижения ключевого события: 8 апреля 2015 г. - определение победителя конкурса; апрель 2015 г. - заключение государственного контракта; май-июнь 2015 г. - выполнение работ исполнителем и приемка отчета об исполнении государственного контракта.</p>									
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
3	Ключевое событие 1.14	М.Л.ШЕРЕЙ КИН	31.03.2015	30.06.2015						Изменены сроки конкурсных

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
	Сформирована база знаний и система поддержки принятия решений по реализации инвестиционных проектов								процедур на разработку коммуникативной стратегии, включающей формирование базы знаний и системы поддержки принятия решений по реализации инвестиционных проектов.	
	<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)</p> <p>Сроки конкурсных процедур изменены в связи с несвоевременным предоставлением участниками конкурса должным образом оформленных заявок, необходимых для признания конкурса состоявшимся. Планируемые даты мероприятий в целях достижения ключевого события:</p> <p>8 апреля 2015 г. - определение победителя конкурса;</p> <p>апрель 2015 г. - заключение государственного контракта;</p> <p>май-июнь 2015 г. - выполнение работ исполнителем и приемка отчета об исполнении государственного контракта.</p>									
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
	Направление 3. Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции, малого и среднего предпринимательства									

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
4	Ключевое событие 3.5. «Проанализированы приоритетные рынки развития конкуренции, сформирован план мероприятий по содействию развития конкуренции в «пилотном» субъекте Российской Федерации Дальневосточного федерального округа»	С.В.КАЧАЕВ	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015				В целях анализа приоритетных рынков развития конкуренции и формирования плана мероприятий по содействию развития конкуренции в Хабаровском крае был проанализирован ряд материалов в динамике за последние 3 года: - информация Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю; - информация Главного	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>контрольного управления Правительства Хабаровского края;</p> <p>- информация Хабаровского УФАС России;</p> <p>- информация комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края;</p> <p>- информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае и общественной приемной при Уполномоченном по защите прав</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									предпринимателей при Президенте Российской Федерации; - информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. Министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края разработаны анкеты и проведен опрос потребителей об удовлетворенности качеством товаров и услуг и	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									предпринимателей об административных барьерах и о приоритетных для развития конкуренции рынках. Получено около 2300 анкет. Для проведения опроса были задействованы органы местного самоуправления, общественные объединения предпринимателей. Кроме того, анкеты были распространены среди студентов в учебных заведениях,	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									в учреждениях социальной защиты населения среди пенсионеров. Также были проведены открытые конкурсы на оказание услуг по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на социально значимых рынках Хабаровского края. По итогам проведённых вышеуказанных мероприятий принято распоряжение Правительства	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									Хабаровского края от 12 декабря 2014 года № 911-рп, в соответствии с которым был утвержден перечень социально значимых рынков и перечень приоритетных рынков. 5 февраля 2015 года в г. Хабаровске проведено совещание по вопросу развития конкуренции под председательством заместителя Министра Российской Федерации по	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>развитию Дальнего Востока О.А.Скуфинского. В марте 2015 года Правительством Хабаровского крае подготовлен проект распоряжения Правительства Хабаровского края о внесении изменений в распоряжение Правительство Хабаровского края от 12.12.14 г. № 911- рп. Проектом распоряжения дополняется перечень социально значимых рынков (рынок социального</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									обслуживания населения края) и перечень приоритетных рынков (рынки строительства жилья, строительных материалов, добычи и переработки водных биологических ресурсов, лесного хозяйства и предоставления услуг в этой области). Указанный проект распоряжения согласован Минвостокразвития России.	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
									Также в марте 2015 года Минвостокразвития России совместно с Правительством Хабаровского края сформировало план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 2015 – 2016 гг.	
Направление 4. Формирование нормативной правовой базы и программно-целевых инструментов										
5	Ключевое событие 4.6. Приняты нормативные правовые акты, необходимые для вступления в силу	К.И. Степанов	31.03.2015	по постановлению Правительства РФ 31.04.2015	по приказам Минвосток развития России 02.04.2015				Приняты приказы Минвостокразвития России: от 6 февраля 2015 г. № 9 "Об утверждении формы свидетельства,	Отклонение ожидаемой и фактической дат от плановой даты наступления ключевого события связано с длительностью

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	федеральных законов от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального								удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития"; от 27 февраля 2015г. № 20 "Об утверждении положения о наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического развития"; от 12 марта 2015 г. № 32 "Об утверждении требований к	межведомственного согласования проектов нормативных правовых актов в связи с несоблюдением федеральными органами исполнительной власти сроков, установленных Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	закона "О территориях опережающего социально- экономического развития в Российской Федерации"								структуре отчета о деятельности управляющей компании территории опережающего социально- экономического развития и сроков его размещения на официальном сайте управляющей компании в сети "Интернет"; от 27 февраля 2015 г. № 18 "Об утверждении порядка согласования перечня функций управляющей компании	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									территории опережающего социально- экономического развития, являющейся дочерним хозяйственным обществом"; от 27 февраля 2015 г. № 19 "Об утверждении порядка ведения реестра резидентов территорий опережающего социально- экономического развития, состава сведений, содержащихся в данном реестре, а	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									также порядка представления документов, подтверждающих статус резидента территории опережающего социально-экономического развития"; от 2 апреля 2015 г. № 42 "Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									развития, примерной формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес- плана"; от 27 февраля 2015 г. № 17 "Об утверждении порядка и сроков обжалования решения управляющей компания территории опережающего социально- экономического развития об отказе в заключении соглашения об	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>осуществлении деятельности"; от 27 февраля 2015 г. № 21 "Об утверждении примерной формы договора аренды имущества, расположенного в границах территории опережающего социально-экономического развития, заключаемого с резидентом территории опережающего социально-экономического развития, и</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									методики расчета арендной платы по такому договору"; от 27 февраля 2015 г. № 22 "Об утверждении примерных форм соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально- экономического развития"; от 3 марта 2015 г. № 25 "Об утверждении перечня видов подготовительных работ, выполнение которых	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									допускается до получения разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально- экономического развития"; от 2 апреля 2015 г. № 43 "Об установлении порядка проведения внеплановых проверок органами государственного	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития".</p> <p>В Правительство Российской Федерации внесены проекты постановлений: от 28 марта 2015 г. № 287 "Об уполномоченном федеральном органе</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									исполнительной власти в области создания территорий опережающего социально- экономического развития в Дальневосточном федеральном округе и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О территориях опережающего социально-	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									экономического развития в Российской Федерации"; "Об определении управляющей компания территорий опережающего социально- экономического развития, созданных в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа"; "Об утверждении порядка передачи управляющей	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									компания территории опережающего социально- экономического развития на праве собственности или аренды находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных в границах территории опережающего социально-	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									экономического развития, порядка и условий распоряжения таким имуществом, а также объектами инфраструктуры территории опережающего социально- экономического развития" "Об утверждении видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля деятельности резидентов территории опережающего	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
									социально-экономического развития, при осуществлении которых плановые проверки проводятся в виде совместных проверок, а также порядка проведения таких проверок".	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
	Направление 5. Увеличение ассигнований федерального бюджета, направляемых на социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа									
6	Ключевое событие 5.1 Подготовка	К.И. СТЕПАНОВ	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	2	2	2	1.Государственная программа «Развитие	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	предложений по формированию специальных разделов и приоритезации мероприятий в интересах развития Дальнего Востока не менее чем в 23 государственных программах Российской Федерации (количество программ) – в 1-ом квартале 2015 г. – 2 госпрограммы								здравоохранения» содержащая специальный раздел по Дальнему Востоку направлена в Минэкономразвития России для внесения на утверждение в Правительство РФ 2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» утверждена	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									Правительством РФ 19.12.2014 г. постановление №1421 Определены приоритеты – направления и программные мероприятия по развитию сельского хозяйства и поддержке сельхозтоваропрои зводителей на Дальнем Востоке до 2020 года, прогнозные значения целевых показателей в разрезе регионов и объемы финансирования из федерального	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									бюджета.	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									