

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) плана деятельности
Минвостокразвития России в 2014 году**

№п/ п	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	Ответственный исполнитель	Значения показателей (индикаторов)			
			2014 отчетный год		на 2015 год	
			план	факт	плановое значение	ожидаем ое значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатель 1. Объем привлеченных инвестиций (млрд. рублей, ежегодно)		34	0	64	10
<p>Обоснование отклонения значения показателя за отчетный период Привлечение конечных частных инвестиций связано в первую очередь с созданием ТОСЭР. Принимая во внимание, что Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" №473-ФЗ принят 29.12.2014, привлечение внешних и внутренних частных инвестиций в 2014 году не реализовано. Вместе с тем, проведены переговоры по инвестированию в ТОР более чем с 300 компаниями. Подписано 19 меморандумов с инвесторами и агентами влияния в части принципиальной готовности инвестирования в территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке.</p>						
<p>Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя 2015 год – инвестиционный прорыв: Новое качество контактов с инвесторами - 500 сфокусированных на целевой аудитории контактов. Реальные заявки на размещение новых проектов в ТОР - 20 заявок. Подписание инвестиционных соглашений - общая сумма частных инвестиций в ТОР - 10 млрд. рублей.</p>						
2	Показатель 2. Прирост ВРП, млрд. рублей (нарастающим итогом)			3141		2834
<p>Обоснование отклонения значения показателя за отчетный период</p>						
<p>Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: В плане деятельности Министерства Российской Федерации по</p>						

№п/ п	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	Ответственный исполнитель	Значения показателей (индикаторов)			
			2014 отчетный год		на 2015 год	
			план	факт	плановое значение	ожидаем ое значение
1	2	3	4	5	6	7
	<p>развитию Дальнего Востока, утвержденного 20 марта 2014 года в названии Показателя 2 «Прирост ВРП, млрд. рублей (нарастающим итогом)» допущена опечатка, следует читать «Показатель 2. ВРП, млрд. рублей».</p> <p>Значения Показателя 2 определены на основании данных прогноза Минэкономразвития России, письмо от 28 ноября 2014 года №Д14и-3746.</p> <p>Отклонения значения показателя ВРП за 2014 г. возможны в мае 2016 года после обновления данных Росстата и корректировки прогноза Минэкономразвития России.</p>					

СВЕДЕНИЯ

о ключевых событиях плана деятельности Минвосторазвития России за 2014 год

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Цель 1 – Опережающее развитие Дальнего Востока									
Направление 1. Привлечение внешних и внутренних частных инвестиций									
1	Ключевое событие 1.1 Привлечение частных инвестиций в ТОСЭР в сумме 7 млрд. руб.	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.12.2014		7	0			
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Привлечение конечных частных инвестиций в ТОСЭР возможно только в созданную, функционирующую ТОСЭР. Размер привлеченных инвестиций функционально зависит в том числе от площади земельного участка ТОСЭР. Существует средне-федеральная статистика – практика привлечения инвестиций в «гринфилд» СЭЗ на 1 Га. Не представляется возможным с уверенностью назвать сроки создания ТОСЭР, а также точно предположить площади земельных участков создаваемых ТОСЭР, Наиболее подготовленными к созданию ТОСЭР являются 6 площадок, "Надеждинский" (782 Га), "Комсомольск-на-Амуре" (298Га), "Хабаровский" (263Га) с совокупной площадью 1343Га. Таким образом, исходя из предполагаемых сроков ввода в эксплуатацию ТОСЭР, площадей их земельных участков, руководствуясь средне-федеральной практикой привлечения инвестиций в «гринфилд» СЭЗ на 1 Га. (не более 2 млн \$ США), а также среднестатистическим срокам заполнения резидентами индустриального парка 5-15 лет, - оценочная величина объема привлеченных частных инвестиций на 2015 год рассчитывается следующим образом: 1343 Га*1,8 млн. долл. США*50 руб. за доллар/12 лет=10 млрд. руб.</p>									
2	Ключевое событие 1.6 Утвержден план инвестиционного продвижения на очередной год	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	30.03.2014	30.03.2014				Были направлены запросы в профильные ФОИВы и РОИВы о предоставлении перечня мероприятий, участие в которых способствовало бы привлечению инвестиций в Дальневосточный регион. Также был проведен мониторинг крупнейших международных мероприятий.	План инвестиционного продвижения
3	Ключевое событие 1.7 Проведен Восточный международный экономический форум	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.08.2014						Поручение Ю.П. Трутнева № ЮТ - П16-4028 от 29.11.2014 г.

Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
Решение Правительства РФ о переносе мероприятия на 2015 год									
4	Ключевое событие 1.8 Увеличено представительство Дальневосточного федерального округа на российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумах и выставках до 10	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	30.06.2014	31.12.2014	10	10	31.12.2014	<p>Российско-Японский инвестиционный форум. Азиатский экономический форум Боао. Конференция по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России со странами АТР под эгидой Торгово-промышленной палаты России и Конфедерации ТПП стран АТР (САССИ). Первый Дальневосточный МедиаСаммит. Инвестиционный форум "Дальний Восток-2014". XIII Международный инвестиционный форум "Сочи-2014". Конференция "Нефть и газ Сахалина". Выездное заседание Дипломатического клуба Шанхайской организации сотрудничества. III Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Деловой саммит АТЭС-2014..</p>	
5	Ключевое событие 1.9 Увеличено дополнительное количество инвестиционных ознакомительных туров представителей бизнес-сообществ, СМИ, международных правительственных и межправительственных организаций в Дальневосточном федеральном округе до 10.	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.12.2014		10	3	31.12.2014	<p>Бизнес-миссия латвийского бизнеса. Бизнес-миссия РОТОВО. Бизнес-миссия IE Singapore</p>	<p>Письмо губернатору Хабаровского края В.И. Шпорту №3954-2.4.19 от 01.10.2014</p>
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/не достижения планового значения (в случае необходимости детального описания)</p> <p>Важнейшим фактором увеличения инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности ДВ региона должны стать ТОСЭР. Количество инвестиционных туров напрямую зависит от создания и функционирования ТОСЭР.</p> <p>В 2015 г. запланирована серия инвестиционных туров на площадки ТОСЭР в субъектах ДФО</p>									

6	Ключевое событие 1.10 Открыт интернет-сайт инвестиционного продвижения Дальневосточного федерального округа	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	30.06.2014							
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Перечень инвестиционных проектов и площадок ТОСЭР не был одобрен в Правительстве. В связи с этим не было достоверной информации для публикации на интернет-сайте.										
7	Ключевое событие 1.11 Внедрена система управления взаимодействия с потенциальными инвесторами	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	30.03.2014							
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Государственный заказ на разработку системы управления взаимодействия с инвесторами был отменен в связи с отсутствие бюджетных средств										
8	Ключевое событие 1.12 Увеличено количество презентаций потенциальным инвесторам инвестиционных площадок Дальневосточного федерального округа до 100	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.12.2014	31.12.2014	100	300	31.12.2014	Проведено около 300 встреч-презентаций новых условий ведения бизнеса в территориях опережающего развития (ТОР) и Стратегии развития Дальнего востока России с представителями более крупнейших компаний и посольств государств Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Сингапура, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Испании. Основные выводы по работе с инвесторами. Главный вывод – инвесторы из АТР смотрят на российский Дальний Восток как на долгосрочную стратегическую перспективу, боясь упустить момент, когда на российском Дальнем Востоке откроется окно инвестиционных возможностей.		
9	Ключевое событие 1.13 Внедрена система управления проектами	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	30.06.2014							
Государственный заказ на разработку системы управления взаимодействия с инвесторами был отменен в связи с отсутствие бюджетных средств										

10	Ключевое событие 1.14 Сформирована база знаний и системы поддержки принятия решений по реализации инвестиционных проектов	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.08.2014	31.08.2014				Проведен мониторинг и анализ имеющейся информации об инициаторах инвестиционных проектов и потенциальном спросе на отобранные инвестиционные проекты в регионе АТР. Проведен анализ процедуры принятия решений потенциальными инвесторами стран АТР.	
11	Ключевое событие 1.15 Увеличено количество сопровождаемых проектов до 10	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.12.2014		10	6	31.12.2014	Проекты: Аркаим. Звезда. Хендэ Электросистемы. Амур Агрокомплекс. Арго Сангсэнг. Мостовик. (все вне ТОСЭР).	Меморандумы о взаимопонимании в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Важнейшим фактором увеличения инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности ДВ региона должны стать ТОСЭР. Количество сопровождаемых проектов напрямую зависит от создания и функционирования ТОСЭР, в том числе от ключевых параметров таких территорий. Предлагаемый сдвиг сроков по достижению планового количества сопровождаемых проектов обусловлен необходимостью синхронизации планов сопровождения проектов с планами создания ТОСЭР и привлечения резидентов ТОСЭР.									
12	Ключевое событие 1.16 Прирост количества продвигаемых компаний-экспортеров до 10	М.Л.ШЕРЕЙКИ Н	31.12.2014		10	4	31.12.2014	Компании: РТ-Глобальные ресурсы «Порт Вера» АКВА-Ресурсы «Порт Астафьево» АКВА-Ресурсы « Угольный терминал компанииTigers	Меморандумы о взаимопонимании в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) Важнейшим фактором увеличения количества компаний-экспортеров является создание ТОСЭР, как центров экспортноориентированного производства и реализация экспортноориентированных инвестиционных проектов. Наличие (и прирост) компаний-экспортеров в том числе существенно зависит от ключевых параметров таких территорий. Предлагаемый сдвиг сроков по достижению планового значения прироста количества компаний-экспортеров обусловлен необходимостью синхронизации планов сопровождения компаний-экспортеров с планами создания ТОСЭР и привлечения резидентов ТОСЭР.									
Направленс 3. Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции, малого и среднего предпринимательства									

13	<p>Ключевое событие 3.1. Создан механизм проведения мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе и реализации "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы на территории Дальневосточного федерального округа</p>	О.А.СКУФИНС КИЙ	01.10.2014	30.07.2014			<p>Во исполнение пункта 19 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально - экономического развития Дальнего Востока от 24 октября 2013 г. № 1 в целях содействия внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт) и организации мониторинга реализации «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы на территории Дальневосточного федерального округа Минвостокразвития России разработан и размещен на официальном сайте Министерства опрос «Инвестиционный климат Дальнего Востока»</p> <p>Опрос состоит из трех блоков:</p> <p>1. Оценка инвестиционного климата.</p> <p>Опрос оценивает как состояние инвестиционного климата в целом, так и в разрезе направлений: земля и имущество, строительство, электроэнергетика, таможня, государственные и муниципальные закупки, административные барьеры, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, торговля, транспорт, связь, производство.</p> <p>2. Оценка внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.</p> <p>Опрос состоит из 3 блоков: стратегия региона (1-3 раздел Стандарта), условия для бизнеса (4-10 раздел Стандарта), гарантии инвесторам (11-15 раздел).</p> <p>Для проведения опроса использована «Типовая форма для проведения оценки внедрения Стандарта бизнес-сообществом», разработанная Агентством стратегических инициатив.</p> <p>3. Оценка реализации «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы.</p> <p>В опросе предусмотрены вопросы по 11 утвержденным «дорожным картам», разработанные на основе показателей эффективности, установленных утвержденными «дорожными картами», а также показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 570-р.</p> <p>Минвостокразвития России подготовлены доклады о содействии внедрения Стандарта и организации мониторинга реализации «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы на территории ДФО за 3, 4 кварталы и направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 30.09.2014 № 3945-2.4.18, от 30.12.2014 № 5829-2.4.18.</p>	http://poll.minvostokrazvitia.ru/
----	--	--------------------	------------	------------	--	--	---	---

14	<p>Ключевое событие 3.4. Выявлены лучшие практики внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата</p>	О.А.СКУФИНСКИЙ	31.12.2014	31.12.2014			<p>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31.01.2013 № Пр-144ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 27.12.2012 в течение 2013-2014 гг. обеспечивали внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт) для способствования развитию условий для притока инвестиций в субъект Российской Федерации, защите интересов инвесторов, формирования эффективной инфраструктуры и прозрачной системы взаимодействия бизнеса и органов власти.</p> <p>В 27 субъектах Российской Федерации выделены успешные практики реализации положений Стандарта (51 практика), и лучшие муниципальные практики по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (57 практик) (практики формирования и реализации Стратегии развития муниципального образования; практики создания индустриальных парков; практики реализаций мероприятий по брендированию территорий; практики земельно-имущественных отношений на муниципальном уровне; практики борьбы и меры предупреждения коррупции на уровне местного самоуправления).</p> <p>Перечень успешных практик включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование лучшей практики; - субъект, где реализовывались мероприятия; - обоснование отнесения практики к успешной; - обобщение и выделение характерных механизмов реализации требований Стандарта; - описание и ссылка на реализованные мероприятия; - нормативные акты и иные документы субъекта Российской Федерации, для реализации требований Стандарта; - список ответственных лиц (органов власти), контактные данные. 	
----	--	----------------	------------	------------	--	--	--	--

15	Ключевое событие 3.6. Определен «пилотный» субъект в Дальневосточном федеральном округе для внедрения стандарта по развитию конкуренции.	О.А.СКУФИНСКИЙ	30.07.2014	02.04.2014			<p>В соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 2 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2189, Хабаровский край определен одним из шести «пилотных» регионов по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт).</p> <p>Сформирована Рабочая группа по внедрению Стандарта Распоряжением Губернатора Хабаровского края № 217-р от 21 мая 2014 г. «О создании рабочей группы по внедрению на территории Хабаровского края Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». Разработан проект плана по внедрению Стандарта. В состав Рабочей группы вошли представители общественных объединений предпринимателей и потребителей, представители отраслевых министерств края, УФАС по Хабаровскому краю.</p> <p>Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края определено уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в крае, постановлением правительства Хабаровского края №229-пр «О внесении изменения в Положение о министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 29 сентября 2011 г. № 319-пр»</p> <p>Подготовлен и утвержден Первым заместителем Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам план по внедрению на территории края Стандарта (далее – План), который предусматривает 7 разделов в соответствии с требованиями Стандарта, ответственных исполнителей, результат и сроки.</p> <p>Подготовлен и находится на согласовании проект распоряжения Правительства Хабаровского края «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Хабаровском крае».</p> <p>Все 7 требований Стандарта Хабаровским краем выполнены.</p>	<p>Поручение первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 2 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2189</p>
Направление 4. Формирование нормативной правовой базы и программно-целевых инструментов								

16	Ключевое событие 4.1. Разработка проекта государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года»	К.И. Степанов	II кв. 2014 года	II кв. 2014 года	исполнено	исполнено	15.04.2014	Обеспечение перехода на программно-целевое планирование позволяющее обеспечить опережающее развитие регионов Дальнего Востока. Создание инструментов мониторинга и управления социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, выработка концептуальных решений комплексного развития территорий с учетом их конкурентных преимуществ и развитием региональной и транспортной инфраструктуры.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
17	Ключевое событие 4.2. Проведена корректировка федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» с учетом её продления до 2025 года	К.И. Степанов	II кв. 2014 года	II кв. 2014 года	исполнено частично	исполнено частично		Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации. Изменения внесены в отдельные мероприятия с целью повышения эффективности их реализации.	Письмом Минэкономразвития России от 23.12.2014 г. № 32418-АУ/Д14и проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» внесен в Правительство Российской Федерации. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на 1 год, при необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на 1 год разрабатывается новая целевая программа. (пункт 34 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594)

18	Ключевое событие 4.3. Утверждение федеральной целевой программы «Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на период до 2025 года»	К.И. Степанов	I кв. 2014 года	I кв. 2014 года	исполн ено	испол нено	17.12.2014	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № Пр-1922 (подпункт «а» пункта 2) принято решение о подготовке проекта концепции федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы». В Концепции федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» предусмотрен переход от компенсационной модели развития к модели опережающего развития.</p>	<p>Разработана Концепция федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 2572-р.</p> <p>В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации будет разработан проект ФЦП и внесен в Правительство Российской Федерации в срок до 1 апреля 2015 года (пункт 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока от 16 декабря 2014 г. № 4)</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 154 «О признании утратившим силу абзаца второго пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»</p>
----	--	---------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	--	---

19	<p>Ключевое событие 4.5. Утверждение постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающие наделение Минвостокразвития России дополнительными полномочиями</p>	К.И. Степанов	II кв. 2014 года	II кв. 2014 года	исполнено	исполнено	28.03.2014 г.	<p>Внесено изменение, касающееся наделения Минвостокразвития России полномочиями по согласованию в установленном порядке проектов концепций государственных и федеральных целевых программ, государственных программ и федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных (за исключением концепций государственных и федеральных целевых программ, государственных программ и федеральных целевых программ, подлежащих реализации на территории субъектов Российской Федерации, не входящих в состав Дальневосточного федерального округа), координацию деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа в целях опережающего развития Дальнего Востока</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 242 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»</p>
20	<p>Ключевое событие 4.6. Внесение проекта Федерального закона "О территориях социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока"</p>	К.И. Степанов	II кв. 2014 года	II кв. 2014 года	исполнено	исполнено	02.06.2014	<p>Федеральный закон направлен на стимулирование притока инвестиций на территории опережающего социально-экономического развития, создание новых рабочих мест, увеличение производства промышленных товаров и, в конечном счете, на кардинальное повышение конкурентоспособности экономики субъектов России, в первую очередь расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. Законы максимально ориентированы на интересы инвестора. Они соответствуют самым высоким мировым стандартам.</p>	<p>Проект федерального закона "О территориях социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока" внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 02.06.2014 № 1920-2.4.18. По итогам дальнейшей работы над законопроектом 29 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"</p>

21	<p>Ключевое событие 4.7. Внесение федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием закона "О территориях социально- экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока"</p>	К.И. Степанов	II кв. 2014 года	II кв. 2014 года	исполн ено	испол нено	02.06.2014	<p>Федеральный закон вносит изменения в соответствующие федеральные законы, устанавливающие согласно Федеральному закону "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" особенности правового регулирования в отдельных сферах в целях формирования максимально благоприятного режима для развития экономического и научного потенциала отдельных регионов Российской Федерации, привлечения инвестиций в их экономику, а также на создание финансовой базы для ускоренного социально-экономического развития таких регионов.</p>	<p>Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием закона "О территориях социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока" внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 02.06.2014 № 1920-2.4.18. По итогам дальнейшей работы над законопроектом 31 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического</p>
<p>Направление 5. Увеличение ассигнований федерального бюджета, направляемых на социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа</p>									

22	<p>Ключевое событие 5.1. Внесение изменений в 18 отраслевых государственных программ Российской Федерации с учетом выделения специального раздела и (или) подпрограммы, предусматривающего мероприятия по опережающему развитию Дальнего Востока, с указанием индикаторов и ключевых показателей эффективности, а также обособление бюджетных ассигнований, направляемых на Дальний Восток</p>	К.И. Степанов	III кв. 2014 года	III кв. 2014 года	исполнено	исполнено	<p>Подготовлены проекты нормативных актов по 2 государственным программам «Развитие здравоохранения», «Развитие транспортной системы» для внесения на утверждение в Правительство Российской Федерации. Специальные разделы по государственным программам «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» и «Развитие лесного хозяйства» – в процессе согласования.</p> <p>Также скорректированы 7 государственных программ в составе госпрограмм по направлениям «Новое качество жизни» и «Инновационное развитие и модернизация экономики»:</p> <p>«Развитие здравоохранения», «Развитие транспортной системы», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», «Воспроизводство и использование природных ресурсов».</p> <p>Согласовано 11 федеральных целевых программ в части государственных программ по направлениям :</p> <p>«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»</p> <p>«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы»</p> <p>«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»</p> <p>«Чистая вода" на 2011 - 2017 годы»</p> <p>«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»</p> <p>«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»</p> <p>«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года»</p> <p>«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года»</p> <p>«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»</p> <p>«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы»</p> <p>«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»</p> <p>с учетом приоритезации мероприятий и расходов на Дальний Восток, включения в данные ФЦП повышающего коэффициента 1,3, а также снижение объема собственных средств субъектов Российской Федерации в ДФО и предпринимателей для участия в реализации программных мероприятий и получение средств господдержки.</p>	
----	--	---------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	---	--