



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)**

**ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Бурденко ул., 14, Москва, 119121
Тел. (495) 531-06-44, факс (495) 531-06-55
E-mail: info@minvostokrazvitia.ru

15. 01. 2016

№ 178-2.4.18

На № _____ от _____

О направлении отчета
о реализации плана
деятельности
Минвостокразвития России
в 2015 г.

Поручение Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2013 г.
№ СП-П13-5267

Во исполнение решений, принятых на заседании Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. (протокол № 21, раздел II, п. 3), и поручения Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № СП-П13-5267 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока направляет отчет о реализации плана деятельности в 2015 г.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

А.М. Осипов

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) плана деятельности
Минвостокразвития России в 2015 году**

№п/ п	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	Ответственный исполнитель	Значения показателей (индикаторов)			
			2015 отчетный год		на 2016 год	
			план	факт	плановое значение	ожидаемое значение
1	2	3	4	5	6	7
ЦЕЛЬ – Опережающее развитие Дальнего Востока						
1	Показатель 1. Количество созданных на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР), нарастающим итогом, ед..	А.М. Осипов	9	9	12	12
Обоснование отклонения значения показателя за отчетный период						
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя						
2	Показатель 2. Прямые иностранные инвестиции (млрд. долл. США, ежегодно)	М.Л. Шерейкин	1,8	1,9 ¹	2,0	2,0
Обоснование отклонения значения показателя за отчетный период						
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя						
3	Показатель 6. Количество инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, нарастающим итогом, ед.	С.В. Качаев	7	9	15	15
Обоснование отклонения значения показателя за отчетный период Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 484-р утвержден перечень из 6 инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока. Решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 23 декабря						

¹ По данным Банка России, сальдо прямых иностранных инвестиций в ДФО за 6 мес. 2015 г. составило 1,675 млрд. долл. США. Данные по прямым иностранным инвестициям за 2015г. в соответствии с установленным графиком будут опубликованы на сайте Банка России 19.05.2016.

№п/ п	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	Ответственный исполнитель	Значения показателей (индикаторов)			
			2015 отчетный год		на 2016 год	
			план	факт	плановое значение	ожидаемое значение
1	2	3	4	5	6	7
	2015 г. для целей оказания государственной поддержки одобрено 3 инвестиционных проекта.					
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Отклонения не прогнозируются					
4	Показатель 7. Превышение подушевого финансирования Дальнего Востока за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета над среднероссийским показателем	А.К. Ниязметов	2,9	3,0 ²	3,2	3,2
	Обоснование отклонения значения показателя за отчетный период					
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя					

² Значение показателя будет уточнено по результатам годового отчета о расходовании бюджетных средств, предоставляемого Федеральным казначейством.

Сведения о ключевых событиях плана деятельности Минвостокразвития России за 2015 г.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Привлечение внешних и внутренних частных инвестиций									
1	Ключевое событие 1.4 Увеличено представительство Дальневосточного федерального округа на российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумах и выставках, шт.	М.Л. Шерейкин	31.12.2015	31.12.2015	20	51		Представители Минвостокразвития России, а также субъектов Дальневосточного федерального округа приняли участие в 51 многоотраслевом мероприятии, в том числе в крупнейших мировых форумах и саммитах, таких как Россия-АСЕАН, АТЭС, Сочи, Красноярский экономический форум и др.	План инвестиционного Продвижения Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
2	Ключевое событие 1.5 Увеличено дополнительное количество инвестиционных ознакомительных туров представителей бизнес-сообществ, СМИ, международных правительственных и межправительственных организаций в Дальневосточный федеральный округ, шт.	М.Л. Шерейкин	31.12.2015	31.12.2015	20	34		При поддержке Минвостокразвития России Дальневосточный федеральный округ посетили 34 делегации, включая бизнес-сообщества, международные организации, межправительственные ведомства. В ходи подобных визитов презентованы территории опережающего социально-экономического развития, проект «Свободный порт Владивосток», инвестиционные возможности Дальнего Востока.	План инвестиционного Продвижения Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
описания)									
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
3	Ключевое событие 1.7 Увеличено количество презентаций потенциальным инвесторам инвестиционных площадок Дальневосточного федерального округа до, шт.	М.Л. Шерейкин	31.12.2015	31.12.2015	200	200		Презентованы условия ведения бизнеса в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток, механизм поддержки инвестиционных проектов путем субсидирования создания инфраструктуры, инструменты финансирования Фонда развития Дальнего Востока.	План инвестиционного Продвижения Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
4	Ключевое событие 1.8 Прирост количества продвигаемых компаний-экспортеров	М.Л. Шерейкин	31.12.2015	31.12.2015	10	10		Компании-экспортеры из числа резидентов ТОР: 1) ООО "Торэкс" (Строительство Хабаровского металлургического завода); 2) ООО Трест "Запсибгидрострой"	План инвестиционного Продвижения Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
								(Строительство завода по производству стальных шпунтовых конструкций); 3) ООО ГК "ТехноНиколь" (производство теплоизоляционных материалов); 4) Холдинг "РФП Групп" (Создание центра глубокой переработки древесины на основе заводов по производству шпона и пиломатериалов); 5) ООО "Приморский кондитер" (Строительство завода по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и готовой продукции); 6) ООО "РусАгро-Приморье" (Строительство группы свиноводческих комплексов); 7) ООО "Мерси Трейд" (Строительство группы свиноводческих комплексов); 8) ООО "Амурская	Востока

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
								энергетическая компания" (Строительство нефтеперерабатывающего завода); 9) ООО "С Технологии" (Строительство завода по переработке цементного клинкера); 10) ПАО "Сибур" (Строительство газохимического комплекса).	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
НАПРАВЛЕНИЕ 7. Развитие человеческого капитала и трудовых ресурсов									
5	Ключевое событие 7.3. Оказание содействия субъектам ДФО по включению в перечень субъектов РФ, привлечение	С.В. Качаев	31.12.2015	31.12.2015	6	6		В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 г. № 696-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным» в	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 г. № 696-р

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
	трудовых ресурсов в которые является приоритетным (для реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов), количество субъектов ДФО, ед.							перечень включены 6 субъектов Дальневосточного федерального округа: Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									
6	Ключевое событие 7.4. Оказание содействия крупным хозяйствующим субъектам ДФО	С.В. Качаев	31.12.2015	31.12.2015	27	30		Оказано содействие крупным хозяйствующим субъектам ДФО по включению в Перечень организаций-работодателей, в которые обеспечивается трудоустройство участников Программы социальной	Перечень организаций- работодателей, в которые обеспечивается трудоустройство участников

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
	по включению в Перечень организаций- работодателей, в которые обеспечивается трудоустройство участников Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям							поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации. В перечень для трудоустройства выпускников программы включены 30 крупных хозяйствующих субъектов.	Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Реквизиты документов, наступление ключевого события
			плановая	фактическая	плановая (на конец года)	фактическая	дата		
	подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированн ые на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, количество хозяйствующих субъектов ДФО, ед.								
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)								
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)								